

別紙 1

福祉保健医療情報ネットワークシステム 最適化工程表

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
調達関連作業	← 仕様書作成 × 調達期間 →		← 仕様書作成 × 調達期間 →	
仕様書作成支援/工程管理	← 仕様書作成支援 × 調達支援 →		← 仕様書作成 × 調達支援 →	
設計~開発~テスト~移行			立上げ ← 基本設計 × 詳細設計 × 開発・単体テスト × テスト × 受入 → ← 移行準備 → 移行	
ハードウェア・ソフトウェア導入 (データセンタ含む)			← 導入準備 × 搬入・設置設定・動作確認 →	
運用・保守				← 運用引継 × 運用 →