

福祉保健医療情報ネットワークシステム 業務・システム最適化計画工程表

	平成22年度			平成23年度												平成24年度							8月		9月	
	H23															H24										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月							
次期システム調達支援業者調達	調達期間																									
次期システム調達	仕様書作成支援			調達期間																						
次期システム構築 (設計～開発～テスト～移行～運用)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 立上 要件定義 基本設計 詳細設計 改修 テスト 結合テスト 総合テスト 受入テスト 移行 </div>																									
運用・保守	運用・保守業務 詳細設計																			運用						
クラウド調達支援業者調達	仕様書作成			調達期間																						
クラウド調達				要件定義			仕様書作成			調達期間						工程管理支援										
クラウド環境構築 (データセンタ含む)	環境構築																			開発業者支援						