

医療経済実態調査のスケジュール（通例）

月	事 項
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総会（調査実施に向けた検討） ・ 調査実施小委（調査内容の検討）
2月 / 3月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査実施小委（調査内容等の決定） ・ 総会（調査内容の了承） ・ 総務庁協議
4月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 客体抽出 ・ 総務庁承認
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査票印刷 ・ 調査票発送
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査月
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 回答期限（月末）
8月 / 11月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査票の不備補正、照会、集計等作業
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査実施小委（中間集計値の報告） ・ 総会（中間集計値の報告）
翌年 6月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査実施小委（最終値の報告） ・ 総会（最終値の報告） ・ 公表