

2、目標達成計画

事業所名 いきいきハウス日吉町

作成日 令和4年2月6日

【目標達成計画】

優先順位	項目番号	現状における問題点、課題	目 標	目標達成に向けた具体的な取組み内容	目標達成に要する期間
1	4	運営推進会議録の公表方法	会議内容や委員の意見の集約が見える化し、さらなる意見の表出に繋げていく	・玄関等における掲示	済
2	28	介護計画により詳細な思いや意向を援助内容として反映させたい	モニタリングをチームで行うことで、援助内容が現状に即しているか、利用者の状態把握を行うことが出来る	・モニタリング方法の周知 ・毎月のモニタリングの実施 ・ケース記録等への記載	6ヶ月
3	37	事業(業務)継続計画の見直し	新型コロナウイルス感染症発生時等の内容を詳細に盛り込んでいく	・BCP内容の変更と内容を区分化し、計画書を作成する	12ヶ月
4	35	状態の重度化に備え、生活支援技術の向上が必要	研修や会議等、ディスカッションの場を活用し、スタッフの技術の向上を図る	・外部研修への参加(状況に応じて) ・内部研修や会議、ミーティング等の活用 ・フィードバックの場の提供	6ヶ月
5	22	コロナ禍での制限がある中、家族への状態報告の内容をより詳細にしたい	報告書等を含めたツールの見直しのより、利用者の状態が詳細に伝わる	・HP上での行事・取組の掲載 ・状態報告書の見直し・作成	12ヶ月