

## 2 目標達成計画

事業所名 すくら園 グループホーム  
 作成日 平成 29 年 11 月 10 日

### 【目標達成計画】

優先順位	項目番号	現状における問題点, 課題	目 標	目標達成に向けた具体的な取り組み内容	目標達成に要する期間
1	4	運営推進会議が定期的に開催できていない	運営推進会議を定期的に開催できるようにする。	運営推進会議で次回の開催日を相談して決め必要書類等の準備をする	2ヶ月
2		グループホームだよりが発行できていない	グループホームだよりを2ヶ月に1回発行する	グループホームだよりを発行し、行事報告や活動状況の報告を行う	2ヶ月
3					
4					
5					