

(様式3)

## 目標達成計画

事業所名 グループホーム新組

作成日: 平成 29年 3月 30日

【目標達成計画】					
優先順位	項目番号	現状における問題点、課題	目標	目標達成に向けた具体的な取り組み内容	目標達成に要する期間
1	(9-2)	平成28年度より取り組み始めたセンター方式を活用したアセスメントについて、今後さらにシートを追加して、よりご利用者の生活リズムを把握し、順調に運用し整理、更新がなされ、支援に反映されることを期待したい。	今後は必要なシートの追加、センター方式シートの活用を行い、よりご利用者の生活リズムや出来ること・出来ない事などを把握したなかで、ご利用者の想いや望む暮らしの実現に向けた支援を行っていく。	①センター方式シートの活用シートを検討し追加記入を行い、ご利用者の生活リズムを把握していく。 ②ケアプラン作成の過程や役割を明確にし「PDCA」サイクルが順調に展開できるよう整理していく。	12ヶ月
2	13	地域の防災マニュアルや組織図に事業所が明記される予定であるが、有事の協力体制について、地域や防災組織との連携を強固にするため、今後は事業所での避難訓練の際に実際に協力が得られるよう検討を進めていく必要がある。	引き続き、地域のコミュニティセンターを中心に運営推進委員の方々にも協力をいただきながら、地域の防災委員との連携や、地域の方の避難訓練への参加、災害時の協力体制を構築していく。	①コミュニティセンターを通じて、地域の防災組織図、防災マニュアルに事業を明記していただき、具体的な協力体制についての話し合いの場を設ける。 ②事業所の避難訓練、地域の防災訓練をお互いの協力体制の中で開催していく。	12ヶ月
3					ヶ月
4					ヶ月
5					ヶ月